

Hyperion : vergadering 2 **17/02/2011**



Aanwezigen

- Rans Gaëtan
- Smets Jelle
- Sommerfeld Glenn
- Vandebroeck Jeroen
- Vandenhoeck Christophe
- Viaene Ilias
- Wellens Tom
- Willems Jan

Afwezigen

/

Agendapunten

- Overlopen van het werk
- Algemene taakverdeling

Taakverdeling

taak	verantwoordelijke	Teamlid	deadline	Klaar? (Y/N)
Plan van aanpak	Glenn	Jelle	18 feb	
Gantt Chart	Jeroen	Gaëtan	18 feb	
Work-Breakdown structure	Ilias		18 feb	Y
Ontwerp Logo	Jelle		18 feb	Y

- Overlopen van het werk
Ilias heeft de WBS afgewerkt en Jelle is klaar met een eerste ontwerp van het logo. Het plan van aanpak is op een laatste nalezing klaar en er is een samenwerkingscontract opgesteld. De algemene versie van de Gantt Chart is klaar.
- Algemene taakverdeling
Voor het opstellen van de Gantt Chart is een eerste, algemene kennis noodzakelijk over wie welk werk zou willen doen in dit project. Dit hebben we overlopen en hierna kan de Gantt Chart volledig afgewerkt worden.

Volgende vergadering

De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 22 februari 2011.