

## **Hyperion : vergadering 3** **22/02/2011**



### **Aanwezigen**

- Rans Gaëtan
- Smets Jelle
- Sommerfeld Glenn
- Vandebroeck Jeroen
- Vandenhoeck Christophe
- Viaene Ilias
- Willems Jan

### **Afwezigen**

- Wellens Tom (ziekenhuis)

### **Agendapunten**

- Overlopen afgewerkte stukken
- Feedback van de mentor
- Brainstorm over het ontwerp

### **Taakverdeling**

taak	verantwoordelijke	Teamlid	deadline	Klaar? (Y/N)
Plan van aanpak	Glenn	Jelle	18 feb	Y
Gantt Chart	Jeroen	Gaëtan	18 feb	Y
Work-Breakdown structure	Ilias		18 feb	Y
Ontwerp Logo	Jelle		18 feb	Y

#### - Overlopen afgewerkte stukken

Er is in team besproken of iedereen zich kan vinden met de werkuren van de Gantt Chart en dat elk lid tevreden is met de hem aangeboden delen van het project.

#### - Feedback mentor

De mentor, M. Goethals, had het plan van aanpak en het samenwerkingscontract nagekeken en de commentaar over de stukken met ons doorlopen. De Gantt Chart en de WBS waren niet nagekeken omdat de bestanden te uitgebreid waren.

#### - Brainstorm over het ontwerp

De rest van de vergadering hebben we een discussie gehouden over hoe we de bouw van de zonnwagen gaan aanpakken en welke materialen we daarvoor het best gebruiken.

**Volgende vergadering**

De volgende vergadering staat gepland op donderdag 24 februari 2011.