



Meeting report n° 4

Aanwezigheid

Name

Function

Neil Allacker
Stijn Bruynseels
Pieter Geyskens
Wout Hamers
Prabhjot Kaur
Wouter Thys
Pieter Vanooteghem
Mart-Joren Verstedden

Afwezig

Name

Reason

Agenda

Neil en Prabhjot werken verder aan de berekeningen die gemaakt moeten worden, de rest van het team denkt na over de vorm die het SSV moet krijgen. Daarbij zoeken we ook uit welke de voordelen/nadelen zijn van de mogelijkheden die we hebben.

Taken en opvolging

De volgende taken moeten tegen de volgende vergadering gedaan worden:

| Taak | Verantwoordelijke | Teamleden | Datum af | Afgewerkt (J/N) | Actuele werklading |
|-----------------------|-------------------|-----------|----------|-----------------|--------------------|
| Namaak model uit Lego | Wouter | | 8/3 | J | |
| WBS | Pieter G | Stijn | 7/3 | ? | |
| Gant Chartt | Pieter G | Stijn | 7/3 | ? | |
| hoek vd zon, | Pieter G | | 8/3 | ? | |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-----|---|--|
| intensiteit | | | | | |
| L-profiel volgen? | Pieter V | | 8/3 | ? | |
| Achter/voorwiel aandrijving | Stijn | | 8/3 | ? | |
| Material: wielen | Pieter V | | 8/3 | ? | |
| Material: overbrengingen | Mart-Joren | | 8/3 | ? | |
| Materiaal: frame | Wout | | 8/3 | ? | |

Agenda discussion

Evaluatie WBS, Gantt chart:

WBS en Gantt moesten nog bijgewerkt worden, WBS moest vooral verder opgedeeld worden in kleinere deeltaken. Pieter en Stijn werken er aan verder en plaatsen voor dinsdag hun verbeterde versie op de wiki.

Teamlogo:

moet nog steeds ingekleurd worden.

Berekeningen:

na bespreking met de coach over wat al berekend was, en wat nog onduidelijk was, kunnen de eerste versies van de berekeningen afgemaakt worden. Vooral Neil en Prabhjot zullen zich hiermee bezig houden.

Future Meeting:

De volgende vergadering vindt plaats op 08/03/11 om 14 uur in het leslokaal van het EE4 project.