



EM 2  
groepsleden:  
Alexander Bartczak  
Jan-Frederik Kinaert  
Jasper Poes  
Kristof Bamps  
Pieter Thijs  
Thomas Schenkels  
Toon Bartholomees  
Yorick Helsen

Gantt chart

Onderdelen	Taken	Deeltaken	Tijdsname (weken)	Weekduur	Alexander Bartczak	Jan-Frederik Kinaert	Jasper Poes	Kristof Bamps	Pieter Thijs	Thomas Schenkels	Toon Bartholomees	Yorick Helsen	Verantwoordelijke	Aantal manuren	ToonMild	Aantal manuren 1	weken																						
																	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
<b>1. Engineering</b>																																							
<b>Onderzoek en ontwerp</b>																																							
		overbrengingsverhouding	4	15	10					11			alexander	thomas																									
		aandrijfjas	3	20						14		8	yorick																										
		wielen	4	12		8							jan-frederik	kristof																									
		frame	5	16								11	pieter	yorick																									
		motor		16	8				11				alexander	jasper																									
		zonnepaneel		16	8				11				alexander	jasper																									
		gewicht		4						6	6		thomas	toon																									
	Matlab-Simulink	nieuwe ideeën		20	4	4	4	4	4	4	4	4	yorick	iedereen																									
		model opstellen	8	8						8	8		thomas	toon																									
		Sankey diagram	15	8						8	8		toon	thomas																									
<b>Assemblage</b>																																							
		frame	4	10									pieter	yorick																									
		aandrijfjas	4	8		8							yorick	jan-frederik																									
		wielen		6		4			8				jan-frederik	kristof																									
		bevestiging op frame		8	3	2	7	4	2	2	2	2	pieter	kristof																									
		geheel	10	50	4	9	7	11	12	10	7	11	alexander	iedereen																									
<b>Testen</b>																																							
		racebaan	3	16	2	2	2	2	2	2	2	2	pieter	iedereen																									
		overige	15	24	5	5	5	5	5	5	5	5	pieter	iedereen																									
<b>2. Enterprising</b>																																							
	Plan Van Aanpak																																						
		Work Breakdown Structure	1	4	5			3					alexander	jasper																									
		Gantt Chart	1	6					3			3	yorick	pieter																									
		Marktstudie	3	10		15							jan-frederik																										
		Webpagina	3	10									Toon																										
		Logo	3	1		ar	3						Jasper																										
		Kostenanalyse								8			pieter																										
		Map van betalingen								6			pieter																										
		Vergaderen	12	32	6	6	6	6	6	6	6	6	alexander	iedereen																									
		seminaries			10	10	10	10	10	10	10	10																											
<b>3. Communicatie</b>																																							
		Samenwerkingscontract	1	4		4							jan-frederik																										
		Opvolgen vooruitgang	12	5	5								alexander																										
		Projectmap bijhouden	13	6	6								alexander																										
		Peer assesment	2	4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	iedereen																										
		Rapport schrijven		34									kristof	iedereen																									
<b>4. Controle/ Afronden</b>																																							
		Nalezen documenten	12	6									kristof																										
		Doorsturen (dropbox, email)	12	0.6					3				kristof																										
	Totaal				389,5	86,5	87,5	84,5	85,5	83,5	85,5	85,5																											

legende:

- deadline 1 = PVA ,WBS, Ganttchart, samenwerkingscontract (week 1)
- deadline 2 = zonnepaneel en DC-motor (week 2)
- deadline 3 = Indienen rapport, PA1, Simulink (week 6)
- deadline 4 = finaal rapport, PA2 (week 11) + race (later)