



Vergaderverslag n° 7

Aanwezigheid

Naam

Neil Allacker
Stijn Bruynseels
Pieter Geyskens
Wout Hamers
Prabhjot Kaur
Wouter Thys
Pieter Vanooteghem
Mart-Joren Verstedden

Afwezig

naam

Reden

Agenda

Alle documenten van de eerste deadline werden overlopen met de coach. In deze vergadering worden nu de eerste stappen gezet tot de aanschaf van alle materialen.

Taken en opvolging

De volgende taken moeten tegen de volgende vergadering gedaan worden:

Taak	Verantwoordelijke	Teamleden	Datum af	Afgewerkt (J/N)	Actuele werklading
Simulink	Mart-Joren	Neil	25-03	j	
procesverslag	Wout		25-03	j	
Schets wagen	Wouter				
Aankoop materialen	Pieter G.	Stijn		n	



Agenda discussie

Aankoop materiaal:

Hout: Pieter en Wout gaan een grote plank kopen waaruit we het frame van de wagen zullen snijden.

Stijn, Pieter en Mart-Joren zorgen voor de aankoop van rollagers, tandwielen en een as.

De wielen hebben we al, Mart-Joren zorgde voor 2 cd's.

Het is de bedoeling om volgende dinsdag effectief aan de bouw te kunnen beginnen. Dan kunnen we ook vaststellen of er nog dingen vergeten zijn en donderdag opnieuw afspreken om verder te werken. Zo hebben we gedurende de paasvakantie een goed idee van wat er nog moet gebeuren en kunnen er nog taken verdeeld worden.

De volgende vergadering vindt plaats op 05/04/11 om 14 uur in het leslokaal van het EE4 project.