					Manuren																							
					Arnout Vanhoegaerden	Vincent Hoste	Martijn Mommens	Benjamin Paeme	Michiel Scheys	Diederik Proot	Michael Tijskens	Giel Van Horenbeek	Tijdspanne	Werkduur														
	Categorie	Taak	Deeltaak	Verantw.									weken	uren	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Engineering	Case SSV deel I	*Meten en Berekenen*	Metingen met zonnepaneel uitvoeren	Arnout	1	1	1	1	1	1	1	1	2	8														
			Berekeningen met DC-motoren uitvoeren	Vincent	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2	4														
			Berekeningen ivm dynamica uitvoeren	Michael	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4														
			Optimale overbrengingsverhouding bepalen	Michiel	0	0	0	0	4	0	0	0	4	4														
			Sankeydiagram opstellen en verliezen bepalen	Diederik	0	1	0	0	0	4	0	1	4	6														
			Sterkte berekenen	Benjamin	3	3	0	6	0	0	0	0	4	12														
			Technische tekening as maken	Arnout	7	0	0	0	0	0	0	0	2	7														
			Luchtweerstand berekenen	Giel	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	2	1														
			Efficiënte paneeloriëntatie bepalen	Giel	0,5	0	0	0	0	0	1	1	1	2,5														
			Tijd berekenen nodig om parcours af te leggen	Michael	0	0	0	0	0	0	1,5	0	1	1,5														
		Ontwerpen	Motor kiezen	Vincent	1	1,5	0,5	1,5	1	1	1	1	2	8,5														
			Ontwerpen	Martijn	2	2	4	1	1	1	0	0	2	11														
			Wielen selecteren	Martijn	0	0	0,5	0,5	0	0,5	0	0	1	1,5														
			Overbrenging in kaart brengen	Martijn	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2	4														
			Steun van het zonnepaneel ontwerpen	Arnout	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2	4														
		Bouwen	Steun zonnepaneel bouwen	Arnout	0,5	0	0	0	0	0,5	0	0	2	1														
			Ophanging in elkaar monteren	Michiel	1	1	1	1	1	1	1	1	2	8														
			Motoren en elektrische componenten aansluiten	Michael	0	0	0	0	2	1,5	0	0	2	3,5														
			Overbrenging maken	Giel	0	0	0	0	0	0	0,5	1,5	2	2														
			Wielen construeren	Giel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
			Onderdelen assembleren	Benjamin	1	1	1	1	1	1	1	1	2	8														
		Tests uitvoeren		Team	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	3	12														
		Deelnemen aan de Race		Team	3	3	3	3	3	3	3	3	1	24														
	Case Simulink	*Simuleren*	Ideale overbrengingen bepalen via simulatie	Martijn	0	0	3	2	2	1	1	1	2	10														
			grafiek racetijd - overbrengingsverhouding	Michiel	0	0	0	0	2	2	0	0	1	4														
			Hoe ver rolt wagen na 1m losgekoppeld laten rollen	Michael	0	0	0	0	0	0	2	2	1	4														
	Case SSV deel II	*Vergelijking met case Simulink*	Wagen effectief laten rollen op parcours	Team	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1	12														
			Vergelijken met resultaten Simulink	Vincent	0	2	0	0	0	0	0	0	1	2														
			Verklaren resultaten	Team	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8														
			Opstellen correcter Sankeydiagram	Benjamin	0	0	2	2	0	0	0	0	1	4														
		Berekeningen	Schets aangedreven as	Arnout	3	0	0	0	0	0	0	0	1	3														
			Schets alle onderdelen verbonden met as	Vincent	0	3	0	0	0	0	0	0	1	3														
			Lijst elementen met invloed op mechanische belasting	Michael	0	0	0	0	0	0	3	0	1	3														
			Schets waar belastingen aangrijpen op as	Michiel	0	0	0	0	3	0	0	0	1	3														
			Bepalen maximale buigspanning	Martijn	1	0	3	0	0	0	0	0	1	4														
			Bepalen maximale afschuifspanning	Martijn	0	1	3	0	0	0	0	0	1	4														
			Bepalen maximale torsiespanning	Martijn	0	0	3	1	0	0	0	0	1	4														
			Welke factoren extra wanneer wagen in beweging	Giel	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3														
		UMICAR	Sankeydiagram UMICAR tijdens solar Challenge 2009	Vincent	1	4	0	0	1	0	1	0	1	7														
			Momentopname tijdens rijden aan topsnelheid	Banjamin	0	0	0	2	0	0	0	0	1	2														
			Momentopname tijdens rijden aan halve topsnelheid	Benjamin	0	0	0	2	0	0	0	0	1	2														
		Tekening	2D technische tekening van het frame van de wagen	Arnout	5	2	0	0	0	0	0	0	4	7														
nterprising		*Marketingplan opstellen*	Markt onderzoeken	Michael	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4														
			Belangrijkste spelers speelgoed op zonne-energie	Michiel	0	0	0	0	4	0	0	0	4	4														
			Business plan opstellen	Michael	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4														
			Bedrijfsnaam en -logo analyseren	Michiel	0	0	0	0	4	0	0	0	4	4														
			Ontwerpen en aanmaken webpagina	Diederik	0	0	0	0	0	8	2	2	4	12														
			Teamlogo graveren op zichtbare plaats op wagentje	Diederik	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2														

E		*Budget beheren*	Tabel opstellen met nodige onderdelen	Giel	0	0	0	0	0	0	2	6	2	8													
			Bijhouden bewijzen van betalingen	Giel	0	0	0	0	0	0	0	1	14	1													
Educating		*Werken in teamverband*	Vergaderen	Team	11	11	11	11	11	11	11	11	11	80													
			Sessies met coach bijwonen	Team	11	11	11	11	11	11	11	11	11	80													
			Seminaries bijwonen	Team	8	8	8	8	8	8	8	8	4	64													
			Peer assessements invullen	Team	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8													
			PVA Schrijven	Martijn	0	0	2	0	0	2	0	0	1	4													
			Samenwerkingscontract opstellen	Vincent	0	2	0	0	2	0	0	0	1	4													
			WBS opstellen	Giel	0	0	0	0	0	0	2	2	1	4													
			Gantt Chart maken	Arnout	2	0	0	2	0	0	0	0	1	4													
			Vergaderverslagen schrijven	Benjamin	0	0	0	4	0	0	0	0	14	4													
			Procesverslag schrijven	Michael	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2													
			Projectmap beheren	Benjamin	4	0	0	4	0	0	0	0	14	4													
			Team leiden	Benjamin	2	2	2	10	2	2	2	2	14	24													
				Totaal	74,5	66	65,5	80,5	70,5	68	76	66,5															