
Procesverslag: 

Inleiding: 
De bedoeling van dit procesverslag is ons bewust maken van het gehele verloop van het 
EE4-project. Hierin wordt duidelijk gemaakt waar onze fouten zitten in samenwerking, 
planning, … Maar ook wat we goed gedaan hebben gedurende dit hele proces. Verder is ook 
nog weergegeven, via schijfdiagrammen, wie aan wat gewerkt heeft tijdens het project en 
wat we allemaal bijgeleerd hebben. Uiteindelijk wordt ook nog de conclusie weergegeven. 
Hierin is besproken wat het team zelf van het verloop van het project en het resultaat van de 
zonnewagen vindt.  

Planning: 
De Gantt-Chart op zich vormde een zeer goede basis , maar toch had het team moeite met 
deze op te volgen. Dit leidde dus tot een slechte taakverdeling waardoor er enkele 
teamleden altijd al het werk deden. Hierdoor krijgt natuurlijk niet iedereen de kans zijn 
steentje bij te dragen gedurende het project. Een ander vaak voorkomend probleem  was 
ook dat dezelfde taken door verschillende personen gemaakt werden. Hierdoor werden 
taken soms over het hoofd gezien en werd er ook nog eens overbodig werk geleverd.  
 
Een ander probleem met de planning was dat een teamlid andere verplichtingen had op 
dinsdagnamiddag. Het was dus niet mogelijk om op die moment met het hele team te 
vergaderen. Dit probleem is opgelost geweest door de wekelijkse vergadering te verplaatsen 
naar vrijdagvoormiddag.   

Verder zijn er nooit verplichte deadlines gemist. Dit is te wijten aan het feit dat iedereen 
elkaar hiervan goed op de hoogte hield. Het was misschien wel beter geweest ook 
persoonlijke deadlines in te voeren. Dat had er voor kunnen zorgen dat we alles goed op tijd 
af hadden en we niet telkens de laatste week nog hard moesten doorwerken. 

In verband met de bouw van de wagen zelf, is er ook een wijziging in plannen gebeurd. 
Allereerst was er het plan om de mal van de kap van de wagen uit hout uit te snijden via de 
freesmachine van Fablab.  Aangezien de freesmachine niet tijdig gemaakt bleek te zijn, was 
dit echter niet mogelijk. Hierover is dan opnieuw gediscussieerd en zijn we op zoek gegaan 
bij andere bedrijven naar eventuele oplossingen. Budgettair was het echter toch niet mogelijk 
om de mal door hen te laten uitfrezen. Vervolgens is dan besloten om zelf een poging te 
doen tot het maken van de mal. Als resultaat gaf dit een mal gevormd uit aluminium. 
Hiermee kan dan een glasvezelstructuur gemaakt worden, die dienst zal doen als de kap van 
onze zonnewagen.  

Samenwerking: 
Het samenwerkingsgedeelte lag soms redelijk moeilijk in het team. Door slechte 
communicatie werden taken vaak door meerdere leden gemaakt en andere taken vergeten. 
Na verloop van tijd ging dit wel beter, er werd veel duidelijker afgesproken wie wat ging 
doen. 

Een ander probleem van de samenwerking was het feit dat we met een hele grote groep 
zaten. Zo is het moeilijk afspraken te maken en deze op te volgen. Ook taken kunnen 
moeilijker verdeeld worden. Dit is opgelost door meerdere mensen samen aan één taak te 
laten werken. In zo’n grote groep is het ook lastig om iedereen altijd van alles op de hoogte 



te houden. Door regelmatig te vergaderen en te mailen, wist toch iedereen wat er allemaal 
aan de hand was.  

Onderstaande grafieken geven weer wie wat gedaan heeft gedurende dit project: 
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Vaardigheden: 
Er waren voldoende wetenschappelijke en technische vaardigheden aanwezig. De kennis 
van de werking van programma’s zoals Solid Edge waren reeds aanwezig. De vaardigheid 
om te kunnen werken met Matlab en Simulink was er echter nog niet. Deze werd aangeleerd 
aan de hand van seminaries en zelfstudie. De zelfstudie gebeurde door het bekijken van de 
gegeven instructiefilmpjes en de “trial and error”-methode.  

Alsook het berekenen van overbrenging en de racestrategieën werden bijgeleerd in de 
seminaries. 

Conclusie: 
Het proces is al bij al goed verlopen. Het enige jammere is dat de focus vooral op de testen 
lag. Hierdoor was het minder motiverend om helemaal voor de bouw van de wagen te gaan. 
En net dit gedeelte maakte, naar onze mening, het interessantste deel uit van het hele 
project. 

Wat zeker had moeten gebeuren, was het afspreken van meer strikte persoonlijke deadlines 
voor de kleine deeltaken die ieder op zich kreeg. 

Het hele team staat achter het resultaat dat bekomen  is. De zonnewagen had echter wel 
wat vroeger klaar kunnen zijn als we meer hadden doorgewerkt. Maar het voornaamste is 
dat we toch op tijd klaar zijn en het resultaat mag er zeker zijn.  

 

 


