
Gantt chart

project trainingsprogramma

werkopdrachten taken deeltaken 

1.2.1. Optimalisatie van SSV

1.2.2. Simulatie van vrije rol

1.3.1. Meten van ‘x’

1.3.2. Kritische analyse van 

de krachten op de aandrijfas 

van de SVV

1.3.3. Sankey Diagram van 

Umicar

1.3.4. Technische tekening 

van het frame 

2. Educating

2.2.1. Prijs

2.2.2. Plaats

2.2.3. Product

2.2.4. Promotie

2.3.1. Ontwerp 

2.3.2. Inhoud verzorgen

2.4.1. Ontwerpen 

2.4.2. Bepalen plaatsing op 

auto

2.4.3. Plaatsen op auto

2.5. Hoorcolleges

3.1. Creëren van een 

wiki en elke week 

uploaden 

3. Enterprising

2.1. Markt onderzoek

2.2. Businessplan (4P)

2.3. Website

2.4. Logo 

2.1.1. Enquête 

1. Engineering 1.1. Case SSV part 1 1.1.1. Design

1.1.2. Bouwen

1.1.3. Berekeningen

1.2. Case Simulink

1.3. Case SSV part 2



3.2. Plan of approach

3.3. WBS

3.4. Gantt Chart

3.5. Blog

3.6. Design report

3.7. Process report

3.8.1. Verslagen 

3.8.2. Voorbereiding

3.8.3. Programma

3.9. Budgetbeheer

3.1 Teamleider

3.2 Co-teamleider

totaal

volgorde

mijlpaal/product

3.8. Vergaderen

3. Leiding

3. Enterprising
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

deeltaken week uren

1.1.1.1. Vorm 16

1.1.1.2. Schets 18

1.1.1.3. Bepalen materiaal 8

1.1.1.4. Onderdelen 8

1.1.1.5. Bepalen assembly 2

1.1.2.1. Verzamelen 

materiaal 12

1.1.2.2. Afzonderlijke delen 

bouwen 20

1.1.2.3. Assembly 20

1.1.2.4. Testen 8

1.1.2.5. Afwerking 8

1.1.3.1. Met de hand 14

1.1.3.2. Met Simulink 14

10

10

14

8

10

20

2.1.1.1. Opstellen 10

2.1.1.2. Verspreiden 10

2.1.1.3. Analyseren 16

2.1.1.4. Besluit 6

8

8

8

8

10

10

8

6

12

160

30

weken
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Werkopdracht / taak aantal manuren voorzien aantal manuren effectief uitgevoerd

1.1.1.1. Vorm 2 2

1.1.1.2. Schets 2 2

1.1.1.4. Onderdelen 4 3

1.1.1.5 Assembly 3 3

1.1.2.3. Assembly 5 9

1.1.2.4. Testen 4 6

1.1.3.2. Met Simulink 5 0

1.1.3.1 Met de hand 5 0

1.3.2. Kritische analyse van 

de krachten op de aandrijfas 

van de SVV 2 0

2.1.1.4. Besluit 5 0

2.1.1.2. Verspreiden 2 0

2.2.1. Prijs 2 1

2.2.2. Plaats 2 1

2.2.3. Product 5 1

2.2.4. Promotie 2 1

2.3.1. Ontwerp 8 8

2.3.2. Inhoud verzorgen 6 8

2.4.1. Ontwerpen 2 3

2.5 Hoorcolleges 5 5

3.8.1. Verslagen 2 2

3.8.2. Voorbereiding 2

3.8.3. Programma 2

3.9. Budgetbeheer 6 6

RACE 5

1.1.2.1. Verzamelen 

materiaal 4

1.1.1.3. Bepalen materiaal 1

1.1.2.2. Afzonderlijke delen 

bouwen 8

Totaal 83 79



taak effectief uitgevoerd (J/N)
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Werkopdracht / taak aantal manuren voorzien aantal manuren effectief uitgevoerd

1.1.1.1. Vorm 1 1

1.1.1.2. Schets 1 0

1.1.1.4. Onderdelen 2 2

1.1.2.4. Testen 8 8

1.1.3.2. Met Simulink 14 15

1.2.1. Optimalisatie van SSV

3 4

1.2.2. Simulatie van vrije rol 3 1

1.1.2.3. Assembly 2 1

1.1.2.5. Afwerking 2 2

1.3.3. Sankey Diagram 6 4

2.2.1. Prijs 2 1

2.2.2. Plaats 2 1

2.2.3. Product 2 2

2.2.4. Promotie 2 2

2.4.3. Plaatsen op auto 2 3

3.1. Creëren van een wiki en 

elke week uploaden 8 7

Race 4 4

3.4. Gantt Chart 2 2

3.6. Design report 8 2

3.7. Eindverslag 4 5

Totaal 78 67



taak effectief uitgevoerd (J/N)
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Werkopdracht / taak aantal manuren voorzien aantal manuren effectief uitgevoerd

1.1.1.1. disign vorm 2 1,5

1.1.1.2. schets 2 0,5

1.1.1.3. bepalen materiaal 2 1

1.1.2.1. veramelen materiaal 4 2

1.1.2.5. afwerking ssv 2 2,5

1.3.3. sankey diagram 6 20

1.3.4. technische tekening 5,00 0,5

2.1.1.2. verspreiden enquite 3 0

2.1.1.3. analyseren enquete 6 0

2.1.1.4.besluit enquete 3 0

2.4.1 logo ontwerpen 8 2

2.5. hoorcollege 20 20

3.7. proces report 10 10

marketing onderzoek 5

race 2

Totaal 73 67



taak effectief uitgevoerd (J/N)
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Werkopdracht / taak aantal manuren voorzien aantal manuren effectief uitgevoerd

1.1.1.1. Vorm 2 1,5

1.1.1.2. Schets 2 1

1.1.1.5. Bepalen assembly 3 1

1.1.2.2. Afzonderlijke delen 

bouwen 2 2

1.1.2.4. Testen 4 3

1.1.2.5. Afwerking 4 2

1.1.3.1. Met de hand 5 10

1.2.1. Optimalisatie van SSV

5 4

1.2.2. Simulatie van vrije rol 5 6

1.3.2. Kritische analyse van 

de krachten op de aandrijfas 

van de SVV 6 10

2.2.1. Prijs 1 0,5

2.2.2. Plaats 1 0,5

2.2.3. Product 1 0,5

2.2.4. Promotie 1 0,5

2.4.2. Bepalen plaatsing op 

auto 2 2

2.4.3. Plaatsen op auto 2 0

2.5. Hoorcolleges 4 4

3.3. WBS 3 3

3.4. Gantt Chart 2 3

3.6. Design report 3 10

3.7. Process report 4 1

3.8.1. Verslagen 4 5

3.8.2. Voorbereiding 4 3

3.8.3. Programma 4 2

3.2 Co-teamleider 7,5 10

Totaal 81,5 85,5



Werkopdracht / taak aantal manuren voorzien aantal manuren effectief uitgevoerd

1.1.1.1. Vorm 2 3

1.1.1.2. Schets 2 2

1.1.2.4. Testen 4 1

1.1.2.5. Afwerking 3 3

1.1.3.1. Met de hand 6 14

1.1.3.2. Met Simulink 8 2

1.2.2. Simulatie van vrije rol 5 7

1.3.1. Meten van ‘x’ 7 0,5

1.3.2. Kritische analyse van 

de krachten op de aandrijfas 

van de SVV 7 12

1.3.3. Sankey Diagram van 

Umicar 3 2

2.1.1.1. Opstellen 5 0

2.1.1.3. Analyseren 3 0

2.3.1. Ontwerp 5 3

2.3.2. Inhoud verzorgen 4 5

3.2. Plan of approach 3 9

3.4. Gantt Chart 7 4

race 3 3

77 70,5

Totaal



taak effectief uitgevoerd (J/N)



Werkopdracht / taak aantal manuren voorzien aantal manuren effectief uitgevoerd

1.1.1.1. Vorm 2 2

1.1.1.2. Schets 2 2

1.1.1.3. Bepalen materiaal 6 6

1.1.2.1. Verzamelen 

materiaal 6 6

1.1.2.2. Afzonderlijke delen 

bouwen 10 10

1.1.2.3. Assembly 10 10

1.1.3.1. Met de hand 4 0

1.1.3.2. Met Simulink 4 0

2.1.1.3. Analyseren 5 5

2.1.1.4. Besluit 2 2

3.2. Plan of approach 4 4

3.3. WBS 4 4

3.6. Design report 6 6

race 2

marketing onderzoek 3

wiki-onderhoud 2

Totaal 65 64
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Werkopdracht / taak aantal manuren voorzien aantal manuren effectief uitgevoerd

1.1.1.1. Vorm 2 2

1.1.1.2. Schets 2 1

1.1.1.4. Onderdelen 2 2

1.1.2.1. Verzamelen 

materiaal 2 2

1.1.3.1. Met de hand 6 2

1.1.3.2. Met Simulink 6 15

1.2.2. Simulatie van vrije rol 2 2

2.1.1.4. Besluit 1 0

2.3.1. Ontwerp 4 0

2.3.2. Inhoud verzorgen 4 0

3.1. Creëren van een wiki en 

elke week uploaden 10 4

3.2. Plan of approach 2 2

3.3. WBS 1 2

3.5. Blog 4 3

3.7. Process report 5 7

3.8.1. Verslagen 3 5

3.9. Budgetbeheer 2 0

3.1 Teamleider 15 12

Eindverslag 14

Totaal 73 75



Werkopdracht / taak aantal manuren voorzien aantal manuren effectief uitgevoerd

1.1.1.1. Vorm 2 2

1.1.1.2. Schets 4 6

1.1.2.1. Verzamelen 

Materiaal 6 8

1.1.2.2. Afzonderlijke delen 

bouwen 7,5 12

1.1.2.4. Testen 5 2

1.2.1. Optimalisatie van SSV

4 8

1.2.2. Simulatie van vrije rol 4,5 1

1.3.1. Meten van ‘x’ 1 0

1.3.3. Sankey Diagram van 

Umicar 2 0

1.3.4. Technische tekening 

van het frame 15 16

2.1.1.1. Opstellen 5 5

2.1.1.2. Verspreiden 4 4

2.4.1. Ontwerpen 2 2

2.5. Hoorcolleges 5 5

3.4. Gantt Chart 10 10

3.5. Blog 6 6

3.8.1. Verslagen 2 2

Totaal 85 89
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