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13  COMO ZONIFICAREMOS LA FINCA

Para efectos de empezar a interpretar el proyecto por medio de zonas

específicas, se ha efectuado una zonificación general tomando en cuenta,

principalmente, la actividad que se ha de realizar en cada una de ellas y la

forma en que el sitio puede adaptarse a las necesidades de las mismas.

ARBORETO
FECHA DE 

INICIO
DURACIÓN 

(años)
SUPERFICIE 

hectáreas
hectáreas 
por año 19

99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

VIVERO Proporciona 
y produce los 
plantones de los 
árboles a establecer 
en el Proyecto Septiembre-99 20 3

MANEJO DE PAJA 
BLANCA Control de 
la Paja Blanca Octubre-99 5 200 40 40 40 40 40 40

CAPACITACION Enero 2,000 5 -

ZONA 
SISTEMATICA 
Representación de 
las diferentes 
especies 
representadas en los 
arboretos Junio-00 1 2 2 2

ARBOLES DE USO 
MÚLTIPLE Marzo 2,000 2 25 12.5 12.5 12.5

ORNAMENTALES 
Conservación de 
árboles(camino 
principal) junio2,000 5 20 4 4 4 4 4 4

MEDICINALES 
Conservación de 
árboles medicinales Abril 2,001 5 20 4 4 4 4 4 4

FRUTALES 
Conservación de 
árboles frutales Mayo 2,001 5 25 5 5 5 5 5 5

ENDEMICOS 
Conservación de 
árboles endémicos Mayo 2,001 20 30 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

MADERABLES 
Conservación de 
árboles maderables Enero 2,003 20 60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

hectáreas 72 70 57.5 57.5 57.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
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FRUTALES
40

ORNAMENTALES

11.7

MADERABLES

54

USO MÚLTIPLE

25.5

ENDÉ
MICOS

SISTEMÁTICA

10

VIVERO

3

MEDICINALES

11

ÁREAS DE CONSERVACIÓN

HECTÁREAS

ZONA
GANADERA

2
CORRALES
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13. 1 MUSEO DEL ÁRBOL

ZONA: MUSEO DEL ÁRBOL

UN CONJUNTO DE ARBORETOS

PROPÓSITO: Conservar muestras de árboles de uso múltiple, frutales,

endémicos, medicinales, ornamentales y maderables

ACTIVIDADES: preparación del terreno para la siembra, siembra de

árboles, arbustos para regeneración y especies

agronómicas para autostenimiento

LIMPIEZA SI

SIEMBRA SI

TRAZADO SI

MARCADO SI

RODAJEA SI

HOYADO SI

ABONAMIENTO SI

DESHIJE SI

PODA NO

CONSTRUCCIÓN DE

REFUGIOS

SI

CONSTRUCCIÓN DE

VEREDAS

SI

FECHA DE INICIO: 2000

FECHA DE

CULMINACIÓN:

-
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13.1.1 ÁRBOLES DE USO MÚLTIPLE

ARBORETO ÁRBOLES DE USO MÚLTIPLE

RESULTADO ESPERADO Conservación de árboles de uso

múltiple

FECHA DE INICIO Marzo del 2000

DURACIÓN 2 AÑOS

SUPERFICIE 25 hectáreas

N° MINIMO DE ESPECIES 100

CODIGO DE ARBORETO MU

CODIGO DE LOS ÁRBOLES MU-1 A MU-100

SUPERFICIE(hectáreas)

INDICADOR DE PROGRESO(%) =(N/100)(100)

OPERACIONES CULTURALES � LIMPIEZA

� TRAZADO

� MARCADO

� HOYADO

� ABONAMIENTO

ORGÁNICO(HUMUS)

� SIEMBRA

� RODAJEA

� DESHIJE

� PODA(estética y experimental

de acuerdo a la especie)

� Corta de saneamiento
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COMPOSICIÓN FLORÍSTICA 100% Saccharum spontaneum

ETAPA SUCECIONAL RASTROJO

PROYECCIONES Por ser el punto

principal de llegada y salida de

visitantes y personal en general, se ha

situado en el sitio más alto del lugar

que, a su vez, es la parte más céntrica,

de forma que esta zona puede tener

cierto dominio sobre el resto del

proyecto.

La zona también se ve intervenida por

la vía principal del proyecto:

Azote Caballo, de forma muy

conveniente, ya que crea un limite

fisico definido con Parque Nacional

Chagres.

Ubicados en esta zona, los viveros

pueden servir a los 3 sectores:

Solo se desarrollarán dos estructuras,

un depósito y un rancho oficina (ya

construidos) que será el núcleo desde

el cual desarrollar actividades

científicas en el área podrán llegar

visitantes a adquirir plantones

ornamentales o forestales; y
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finalmente la zona de reforestación

industrial y experimental, que

requerirá de los servicios de viveros

para el establecimiento de los

plantones.

� AGROFORESTERÍA

� Recuperación de áreas

degradadas

� Sistema taungya

� Cortinas rompeviento

� Cercas vivas
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13.1.2 FRUTALES

ARBORETO FRUTALES

RESULTADO ESPERADO Conservación de árboles frutales

FECHA DE INICIO OCTUBRE DE 1998

DURACIÓN 5 AÑOS

SUPERFICIE 25 hectáreas

N° MINIMO DE ESPECIES 69

CODIGO DE ARBORETO F

CODIGO DE LOS

ÁRBOLES

F-1 A F-69

INDICADOR DE

PROGRESO(%)

=(N/69)(100)

OPERACIONES

CULTURALES

� LIMPIEZA

� TRAZADO

� MARCADO

� HOYADO

� ABONAMIENTO

ORGÁNICO(HUMUS)

� SIEMBRA

� RODAJEA

� DESHIJE

� PODA (conducción y limpieza)

COMPOSICIÓN

FLORÍSTICA

100% Saccharum spontaneum

ETAPA SUCECIONAL RASTROJO

PROYECCIONES
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� Mantener y reproducir diversas especies

frutícolas

� Conocer su comportamiento y desarrollo que

permitan la transferencia del conocimiento

generado e introducido.

� Banco de semilla de los árboles coleccionados

� Mantener semillas de alta calidad genética

� Seleccionar áreas de producción de semillas

� Establecimiento de rodales semilleros

Arboretum de especies forestales

� Comercialización de especies frutales

� AGROFORESTERÍA

� Recuperación de áreas degradadas

� Sistema taungya

� Cortinas rompeviento

Cercas vivas



38

13.1.3 ORNAMENTALES

ARBORETO ORNAMENTALES

RESULTADO ESPERADO Conservación de árboles

ornamentales

FECHA DE INICIO JUNIO DE 2000

DURACIÓN 5 AÑOS

SUPERFICIE 20 hectáreas(camino principal)

N° MINIMO DE ESPECIES 19

CODIGO DE ARBORETO O

CODIGO DE LOS ÁRBOLES O-1 A O-19

SUPERFICIE(hectáreas)

INDICADOR DE

PROGRESO(%)

=(N/19)(100)

OPERACIONES CULTURALES � LIMPIEZA

� TRAZADO

� MARCADO

� HOYADO

� ABONAMIENTO

ORGÁNICO(HUMUS)

� SIEMBRA

� RODAJEA

� DESHIJE

� PODA DE LIMPIEZA

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA 100% Saccharum spontaneum

ETAPA SUCECIONAL RASTROJO
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PROYECCIONES

� AGROFORESTERÍA

� Recuperación de áreas

degradadas

� Sistema taungya

� Cortinas rompeviento

Cercas vivas
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13.1.4 MADERABLES

ARBORETO MADERABLES

RESULTADO ESPERADO Conservación de árboles maderables

SUPERFICIE 60 hectáreas

FECHA DE INICIO ENERO DE 2003

DURACIÓN 20 AÑOS

N° MINIMO DE ESPECIES 1000

CODIGO DE ARBORETO MA

CODIGO DE LOS ÁRBOLES MA-1 A MA-100

SUPERFICIE(hectáreas)

INDICADOR DE

PROGRESO(%)

=(N/1000)(100)

OPERACIONES CULTURALES � LIMPIEZA

� TRAZADO

� MARCADO

� HOYADO

� ABONAMIENTO

ORGÁNICO(HUMUS)

� SIEMBRA

� RODAJEA

� DESHIJE

� PODA

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA 100% Saccharum spontaneum

ETAPA SUCECIONAL RASTROJO
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PROYECCIONES

� Mantener y reproducir diversas especies

forestales y conocer su comportamiento y

desarrollo, principalmente las que se

ubiquen en la

      zona de vida Bosque Húmedo Tropical.

� Seguimiento de los diversos parámetros de

crecimiento y desarrollo,

� incremento medio anual de altura,

incremento medio anual de diámetro,

� porcentaje de supervivencia

� Estudios de calidad de sitio

� Desarrollo de viveros forestales

� Producción de material genético de alta

calidad forestál

� Producción de plantones que serán

utilizados en las plantaciones.

� Comercialización de plantones de especies

forestales

� AGROFORESTERÍA

� Recuperación de áreas

degradadas

� Sistema taungya

� Cortinas rompeviento

� Cercas vivas
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13.1.5 MEDICINALES

ARBORETO MEDICINALES

RESULTADO ESPERADO Conservación de árboles medicinales

SUPERFICIE 20 hectáreas

FECHA DE INICIO ABRIL DEL 2001

DURACIÓN 5 AÑOS

N° MINIMO DE ESPECIES 33

CODIGO DE ARBORETO ME

CODIGO DE LOS ÁRBOLES MESI A ME-33

SUPERFICIE(hectáreas)

INDICADOR DE

PROGRESO(%)

=(N/33)(100)

OPERACIONES CULTURALES � LIMPIEZA

� TRAZADO

� MARCADO

� HOYADO

� ABONAMIENTO

ORGÁNICO(HUMUS)

� SIEMBRA

� RODAJEA

� DESHIJE

� PODA

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA 100% Saccharum spontaneum

ETAPA SUCECIONAL RASTROJO
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PROYECCIONES

� AGROFORESTERÍA

� Recuperación de áreas

degradadas

� Sistema taungya

� Cortinas rompeviento

Cercas vivas
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13.1.6 ENDEMICOS

ARBORETO ENDEMICOS

RESULTADO ESPERADO Conservación de árboles endémicos

SUPERFICIE 30 hectáreas

FECHA DE INICIO Enero de 1999

DURACIÓN 20 AÑOS

N° MINIMO DE ESPECIES 200

CODIGO DE ARBORETO E

CODIGO DE LOS ÁRBOLES E-I A E-200

SUPERFICIE(hectáreas)

INDICADOR DE

PROGRESO(%)

=(N/200)(100)

OPERACIONES CULTURALES � LIMPIEZA

� TRAZADO

� MARCADO

� HOYADO

� ABONAMIENTO

ORGÁNICO(HUMUS)

� SIEMBRA

� RODAJEA

� DESHIJE

� PODA

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA 100% Saccharum spontaneum

ETAPA SUCECIONAL RASTROJO
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ESTE LISTADO DE ESPECIES

SERÁ PUBLICADO COMO UNA

MONOGRAFÍA

PRÓXIMAMENTE

PROYECCIONES

� AGROFORESTERÍA

� Recuperación de áreas

degradadas

� Sistema taungya

� Cortinas rompeviento

Cercas vivas
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13.1.6 ZONA SISTEMATICA

ZONA ZONA SISTEMATICA

RESULTADO ESPERADO
REPRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES
ESPECIES REPRESENTADAS  EN LAS
ARBORETOS POR FAMILIAS BOTÁNICAS

FECHA DE INICIO
2,005

DURACION
1 año

SUPERFICIE
2 hectáreas

N° MINIMO DE ESPECIES
N/D

CODIGO DE ARBORETO
Familias botánicas

CODIGO DE LOS ARBOLES
Nombres científicos

INDICADOR DE PROGRESO (%)  N/D

OPERACIONES CULTURALES � LIMPIEZA
� TRAZADO
� MARCADO
� HOYADO
� ABONAMIENTO
� ORGANICO (HUMUS)
� SIEMBRA
� RODAJEA
� DESHIJE
� PODA

COMPOSICIO FLORISTICA 100 %  Paja Blanca  (Nombre
científico)

ETAPA SUCECIONAL
RASTROJO
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13.2 BOSQUE DE GALERIA

ZONA: BOSQUE DE GALERIA

PROPÓSITO: conservar y enriquecer con árboles nativos el bosque

para regenerar la vida silvestre

ACTIVIDADES: Inventarios florísticos, inventarios zoológicos siembra de

ÁRBOLES NATIVOS

LIMPIEZA 0

SIEMBRA SI

TRAZADO NO

MARCADO SI

RODAJEA NO

HOYADO SI

ABONAMIENTO NO

DESHIJE NO

PODA NO

CONSTRUCCIÓN DE

REFUGIOS

NO

CONSTRUCCIÓN DE

VEREDAS

SI

FECHA DE INICIO: 2015

FECHA DE

CULMINACIÓN:

2030
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13.3 BOSQUECILLOS INTERNOS

ZONA: BOSQUECILLO INTERNOS

PROPÓSITO: conservar y enriquecer con árboles nativos el bosque

para regenerar la vida silvestre

ACTIVIDADES: Inventarios florísticos, inventarios zoológicos siembra de

árboles nativos

LIMPIEZA NO

SIEMBRA SI

TRAZADO NO

MARCADO SI

RODAJEA NO

HOYADO SI

ABONAMIENTO NO

DESHIJE NO

PODA NO

CONSTRUCCIÓN DE

REFUGIOS

NO

CONSTRUCCIÓN DE

VEREDAS

SI

FECHA DE INICIO: 2008

FECHA DE

CULMINACIÓN:

2010
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13.4 BOSQUECILLOS VECINOS DEL PARQUE

ZONA: BOSQUECILLOS VECINOS DEL PARQUE

PROPÓSITO: conservar y enriquecer con árboles nativos el bosque

para regenerar la vida silvestre

ACTIVIDADES: Inventarios florísticos, inventarios zoológicos siembra de

árboles nativos

LIMPIEZA NO

SIEMBRA SI

TRAZADO SI

MARCADO SI

RODAJEA SI

HOYADO SI

ABONAMIENTO SI

DESHIJE NO

PODA NO

CONSTRUCCIÓN DE

REFUGIOS

NO

CONSTRUCCIÓN DE

VEREDAS

NO

FECHA DE INICIO: 1998

FECHA DE

CULMINACIÓN:

2005



50

13.5 Zona de Amortiguamiento

ZONA: Zona de Amortiguamiento

PROPÓSITO: protección tanto de las plantaciones como de los bosques

del Parque Nacional Chagres

ACTIVIDADES: Protección principalmente contra el fuego y la

penetración descontrolada de transeuntes, preparación

del terreno para la siembra, siembra de árboles, arbustos

para regeneración y de especies agronómicas para

autostenimiento

LIMPIEZA SI

SIEMBRA SI

TRAZADO SI

MARCADO SI

RODAJEA SI

HOYADO SI

ABONAMIENTO NO

DESHIJE NO

PODA NO

CONSTRUCCIÓN DE

REFUGIOS

NO

CONSTRUCCIÓN DE

VEREDAS

NO

FECHA DE INICIO: 0

FECHA DE

CULMINACIÓN:

0

� Esta zona constituye principalrnente una barrera de

protección para el arboreto, ya sea para restringir el
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paso sin autorización, como para proteger el área

contra los incendios espontáneos, fuera del sitio o

� realizados por los carnpesino de las áreas vecinas.

� Esta barrera, de aproximadamente 3 rn de ancho,

rodearía todo el proyecto, a excepción del área

recreativa, y está compuesta principalmente de

especies que impidan el paso del fuego, protegiendo

� así el área completa.

� Manejo de bosque natural

� Monitoreo de áreas naturales

� Inventario forestal

� Formación y asociaciones vegetales

� Composición floristica

� Clases diamétricas

� Especies con menor y mayor frecuencia

� Especies pioneras en la sucesión forestal

� Volumen y aprovechamiento forestal

� Protección forestal Monitoreo fitosanitario Manejo

de plantas en semi sombra

� manejo de áreas de regeneración natural
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14  OTROS COMPONENTES
14.1    COMPONENTE DE CAPACITACIÓN
OBJETIVO GENERAL 1. Desarrollar el  proceso de enseñanza

aprendizaje a través de la investigación,
capacitación y asistencia técnica en la
preparación y fortalecimiento del recurso
humano

2. Promover, fortalecer las acciones
comunitarias tomando en cuenta,
intereses necesidades, dificultades con
alternativas que lleven a mejorar la
calidad de vida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.  Desarrollar actividades de

capacitación que desarrollen acciones
comunitarias de promoción y
ejecución dentro y fuera del proyecto

2. Ofrecer a la población en general
(Estudiantes, trabajadores,
empresarios y otros) conocimientos y
experiencias de las diferentes
actividades que desarrolla el proyecto

3. Fomentar el ecoturismo
4. Contar con un centro de Capacitación
5. Disponibilizar la información

generada, para la comunidad
científica panameña y extranjera

METAS
1. Empresas y organizaciones privadas y

públicas
2. Núcleos  familiares
3. Comunidades vecinas
4. Autoridades gubernamentales y no

gubernamentales
5. Estudiantes y docentes a nivel

nacional e Internacional.

RESULTADOS ESPERADOS Capacitar 100 personas cada año

FECHA DE INICIO Enero 2,000

DURACIÓN Permanente

PERSONAL A CAPACITAR Organizaciones y comunidades en general

TEMAS A DESARROLLAR � Liderazgo
� Auto estima
� Educación no formal
� Genero
� Agroforestería
� Educación Ambiental
� Agrosilvopastoreo
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� Reforestación
� Conservación de suelo huertos

comunitarios y familiares
� Producción de material granos
� Zoocriaderos y
� Otros

OBSERVACIONES Participarán entidades nacionales e
internacionales con experiencia en las áreas
temáticas.
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14.2 COMPONENTE   INVESTIGACIÓN
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15 AUTOSOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

15.1 AGROFORESTERÍA

Componentes que sostendrá la agroforestería
CAPACITACIÓN BOTÁNICO FORESTAL ADMINISTRATIVO INVESTIGACIÓN

PRIMERA ETAPA

AÑO 1-10 - - X X X
SEGUNDA ETAPA

AÑO 11-20 - - - - -

Ver estimación de Ingresos en 16.4/página 59

15.2 TURISMO

Componentes que sostendrá el ecoturismo
CAPACITACIÓN BOTÁNICO FORESTAL ADMINISTRATIVO INVESTIGACIÓN

PRIMERA ETAPA

AÑO 1-10 X X - X -
SEGUNDA ETAPA

AÑO 11-20 X X X X X

Ver estimación de Ingresos en 16.4/página 59
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16 CRONOGRAMAS

El manejo de la Ciudad de Árbol se realizará con la asistencia

del programa Microsoft Proyect con el cual se puede programar y

definir tareas al detalle, definimos tareas repetitivas como limpiezas,

trazado, marcado, hoyado, abonamiento, siembra, colectas, inventario

biológico, actividades  de capacitación y de administración. Otras

tareas no repetitivas como construcciones, recopilaciones

bibliográficas, etc. Evidentemente esta serie de cronogramas están en

constante evolución dentro del componente administrativo por medio

de dos tareas fundamentales, la evaluación semanal y la

reprogramación semanal.

16.1 CRONOGRAMA DE OPERACIONES DE ESTABLECIMIENTO

Por medio de un diagrama de Gantt representamos las actividades iniciales

entre las que destacan :

� El manejo  y control de la paja canalera por medios agroforestales que

tienen por objeto el control de incendios, preparación de corta fuegos y la

producción y siembra de especies de cobertura que rindan un fruto tanto

ecológico como económico, como el guandú y el achiote.

� Actividades estrictamente botánicas en cuanto a colectar tanto

información como propágulos de las especies objeto del proyecto.

� Actividades de Investigación como lo son los inventarios biológicos que

ya se han iniciado y que se complementarán con la participación de

asignaturas de las carreras de técnicos forestales, turismo geográfico y

arquitectura ecológica, para mencionar algunas.

� Otras.

DATOS DEL CUADRO VALOR

ORIENTACIÓN DEL PAPEL HORIZONTAL

% DEL TAMAÑO NORMAL 40 % 100 %

N|° DE PÁGINAS DEL CUADRO TOTAL 19 147
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16.2 CRONOGRAMA DE JORNALES ANUALES POR HECTÁREA

A Ñ O 1 2 3 4 5

G A S T O S  A D M I N I S T R A T I V O S

S U E L D O S  D E  A D M I N I S T R A C I Ó N 1 8 0 0 0 1 8 0 0 0 1 8 0 0 0 1 8 0 0 0 1 8 0 0 0
C A N O N  D E  A L Q U I L E R  D E  T I E R R A 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0

G A S T O S  O P E R A T I V O S 2 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 2 5 0 2 5 0

V I V E R O 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
    
    

G A S T O S  D E  C A P A C I T A C I Ó N 2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0

    

G A S T O S  D E  B O T Á N I C O S 1 2 2 0 0 1 2 2 0 0 1 2 2 0 0 1 2 2 0 0 1 2 2 0 0

    

G A S T O S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

G A S T O S  D E  M A N E J O  F O R E S T A L
J O R N A L E S  P O R  A Ñ O 1 1 9 7 1 7 1 6 5 4 3

H E C T Á R E A S  P O R  A Ñ O 7 2 7 0 5 7 . 5 5 7 . 5 5 7 . 5
C O S T O  D E  L O S  J O R N A L E S 6 8 5 4 4 3 9 7 6 0 3 2 6 6 0 2 9 9 0 0 1 9 7 8 0

I N F R A E S T R U C T U R A 3 0 0 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0
M A Q U I N A R I A  Y  E Q U I P O 5 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0

I M P R E V I S T O S  1 % 2 2 3 4 4 . 4 1 2 1 1 6 1 1 3 5 6 1 1 0 5 5 1 0 0 4 3

S U B  T O T A L 2 2 3 4 4 4 1 2 1 1 6 0 1 1 3 5 6 0 1 1 0 5 5 0 1 0 0 4 3 0

T O T A L 2 4 5 7 8 8 . 4 1 3 3 2 7 6 1 2 4 9 1 6 1 2 1 6 0 5 1 1 0 4 7 3

G R A N  T O T A L  A  5  A Ñ O S

7 3 6 0 5 8

A Ñ O

AÑO

Actividad/año TIPO DE ACTIVIDAD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PREPARACIÓN DEL SITIO UNICA REPETITIVA 0
DESMONTE X 15

PLANTACI ÓN
TRAZAR CURVAS X 6

HOYADO X 10
ABONAMIENTO X 4

SIEMBRA X 10

MANTENIMIENTO
LIMPIEZA 1 X 16 16 16 16
LIMPIEZA 2 X 14 14 14 11 11 11 11
LIMPIEZA 3 X 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

PODA DE SANEAMIENTO X 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
RODAJEA 1 X 6 6 6 6
RODAJEA 2 X 4 4 4 4 4 4
RODAJEA 3 X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

RONDA CORTAFUEGO X 16 13 13 10 10 10 10 10 10 10 10

TOTAL DE   JORNALES 119 71 71 65 43 43 39 28 28 28 28
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16.3    COSTOS DE ESTABLECIMIENTO, MANEJO Y OPERACIÓN

QUINTALES POR 
HECTAREA

COSTO POR 
QUINTAL

INGRESO POR 
VISITANTE 1 2 3 4 5

AGROFORESTERÍA
GUANDU 20 13 0 18720 36920 51870 66820 174330
ACHIOTE 30 45 0 0 97200191700249750 538650
PLATANO 20 10 0 2880 5680 7980 7980 24520

SUB TOTAL ANUAL AGROFORESTAL 0 21600139800251550324550

SUB TOTAL 1 737500
ECOTURISMO
INGRESO POR ECOTURISMO 30000 54000 86400129600186624

SUB TOTAL 2 486624

CAPACITACIÓN
PEQUEÑOS AGRICULTORES 500 1000 2800 5600 11200

SUB TOTAL 3 21100

HECTÁREAS POR AÑO 72 70 57.5 57.5 57.5
NUMERO DE VISITANTES 3000 3600 4320 5184 6221
INGRESO POR VISITANTE  10 15 20 25 30
INGRESO POR CAPACITADO 5 5 7 7 7
NUMERO DE CAPACITADOS 100 200 400 800 1600

GRAN TOTAL DE INGRESOS 1245224
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17 

16.4 ESTIMACIÓN DE INGRESOS

AÑO 12345
INGRESO ANUAL 3050076600229000386750522374
EGRESO ANUAL 245788.4133276124916121605110473
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16.5 FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PROYECTO- RENTABILIDAD

AÑO 1 2 3 4 5
INGRESO ANUAL 30500 76600 229000 386750 522374
EGRESO ANUAL 245788.4 133276 124916 121605 110473
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17 ASPECTOS FINANCIEROS

El proyecto será financiado por la Comisión Latinoamericana de Medio

Ambiente/CLIMA que pertenece al Parlamento Latinoamericano,  con la cual existe

un convenio para apoyo financiero y asistencia técnica.

FIRMADO EN JULIO DE 1999 CLIMA-FUDEP

PARA MAYORES DETALLES
VER EL ÚLTIMO ANEXO
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