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Meeting report n° 5 

Aanwezigheid 

Name 

 Neil Allacker  
Stijn Bruynseels  
Pieter Geyskens  
Wout Hamers  
Prabhjot Kaur  
Wouter Thys  
Pieter Vanooteghem  
Mart-Joren Versteden  

 

Function 

  
  
  
  
  
  

Afwezig 

Name Reason 
  
  

Agenda 

Neil en Prabhjot werken verder aan de berekeningen die gemaakt moeten worden, 
Wout begint aan de basis van het procesverslag en de rest van het team begint met 
simulink. 

Taken en opvolging 

De volgende taken moeten tegen de volgende vergadering gedaan worden: 

Taak Verantwoordelijke Teamleden Datum 
af 

Afgewerkt 
(J/N) 

Actuele 
werklading 

Berekeningen 
gear ratio 

Prabhjot Neil  J  

WBS Pieter G Stijn 7/3 J  

Gant Chartt Pieter G Stijn 7/3 J  
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Simulink Mart-Joren Pieter 
Wouter 

 N  

procesverslag Wout   N  

      

      

Agenda discussion  

Evaluatie WBS, Gantt chart:  
WBS en Gantt chart zijn goedgekeurd. 

Berekeningen:                                                                                                                
Na nog een kleine fout te hebben ontdekt kunnen deze week de berekeningen 
afgerond worden. Neil en Prabhjot werken dit af tegen volgende meeting. 

Wout begint al aan het procesverslag want dit moet in week 6 af zijn. 

Future Meeting: 

De volgende vergadering vindt plaats op 15/03/11 om 14 uur in het leslokaal van het 
EE4 project. 


