

## **Hyperion : vergadering 1** **15/02/2011**



### **Aanwezigen**

- Rans Gaëtan
- Smets Jelle
- Sommerfeld Glenn
- Vandebroeck Jeroen
- Vandenhoeck Christophe
- Viaene Ilias
- Wellens Tom
- Willems Jan

### **Afwezigen**

/

### **Agendapunten**

- Kennismaking
- Beslissing over de teamnaam
- Verdeling van het werk

### **Taakverdeling**

taak	verantwoordelijke	Teamlid	deadline	Klaar? (Y/N)
Plan van aanpak	Glenn	Jelle	18 feb	
Gantt Chart	Jeroen	Gaëtan	18 feb	
Work-Breakdown structure	Ilias		18 feb	
Ontwerp Logo	Jelle		18 feb	

- Kennismaking  
Het doorgeven van de telefoonnummers van alle leden in het team.
- Beslissing over de teamnaam  
Na een brainstormsessie hebben we gekozen voor "Hyperion" te nemen als onze teamnaam. Jelle gaat hiervoor een logo ontwerpen.
- Verdeling van het werk  
Vrijdag 18 februari was de eerste deadline van ons project, met name het indienen van een plan van aanpak, Gantt Chart en een work-breakdown structure (WBS). De WBS wordt gemaakt door Ilias, waarna, aan de hand van deze, Jeroen en Gaëtan de Gantt Chart opmaken. Glenn en Jelle houden zich bezig met het uitwerken van het plan van aanpak. Jan typt het vergaderverslag.

**Volgende vergadering**

De volgende vergadering staat gepland op donderdag 17 februari 2011.