

Meeting report n° 9

Attendance

Name	Function
Alexander Bartczak	President
Kristof Bamps	Secretary
Thomas Schenkels	Teamlid
Pieter Thijs	Teamlid
Toon Bartholomees	Notulist
Jan-Frederik Kinnaert	Moderator
Jasper Pues	Teamlid
Yorick Helsen	Teamlid

Absent

Name	Reason
/	/

Agenda

Topics to be discussed:

- Solid Edge afmaken
- Verslag Case SSV I aanpassen
- Fablab
- Auto monteren
- Simulink aanpassen
- Dropbox
- Technische tekening
- Sankey voor Solar Challenge 2009

Approval

- Dropbox opruimen

- Simulink aanpassen

Task list and follow up

Assignment	responsible	Team members	Due date	Actual workload (h)
Case SSV I aanpassen	Kristof Bamps	Kristof Bamps, Toon Bartholomees, Thomas Schenkels	24-04-2012	5
Auto monteren	Alexander Bartczak	Alexander Bartczak, Jasper Pues	24-04-2012	3
Simulink aanpassen, Solid Edge afmaken	Pieter Thijs	Pieter Thijs, Yorick Helsen	24-04-2012	2
Fablab	Alexander Bartczak	Alexander Bartczak, Toon Bartholomees, Thomas Schenkels, Jan-Frederik Kinnaert	24-04-2012	4
Wiki aanpassen	Toon Bartholomees	Toon Bartholomees	24-04-2012	3

Agenda discussion

Er moet nog veel gebeuren, zo moeten we deze vergadering overlopen wat er nog moet gebeuren voor Case SSV II.

Ook willen we de wagen opnieuw laten uitsnijden uit echt plexiglas zodat onze wagen niet zwartgeblakerd is en we toch ook trots kunnen zijn op het uitzicht van onze wagen.

Ook zijn we de wagen gaan testen. Helaas geraakt onze wagen nog niet tot boven. Dit is omdat de motor nog niet stevig is vastgemaakt waardoor hij loskomt van de tandwielen wanneer er veel kracht wordt opgezet. Dit is dus een kleine teleurstelling maar wel gauw op te lossen

Future Meeting:

De volgende vergadering zal donderdag 26 april plaatsvinden om 18 u. Tijdens deze vergadering is het de bedoeling om te kijken of de wagen met de gebeurde aanpassingen wel tot boven geraakt.