

Werkopdracht / taak	aantal manuren voorzien	aantal manuren effectief uitgevoerd
1.1.1.1. Vorm	2	2
1.1.1.2. Schets	2	2
1.1.1.4. Onderdelen	4	3
1.1.1.5 Assembly	3	3
1.1.2.3. Assembly	5	9
1.1.2.4. Testen	4	6
1.1.3.2. Met Simulink	5	0
1.1.3.1 Met de hand	5	0
1.3.2. Kritische analyse van de krachten op de aandrijf-as van de SVV	2	0
2.1.1.4. Besluit	5	0
2.1.1.2. Verspreiden	2	0
2.2.1. Prijs	2	1
2.2.2. Plaats	2	1
2.2.3. Product	5	1
2.2.4. Promotie	2	1
2.3.1. Ontwerp	8	8
2.3.2. Inhoud verzorgen	6	8
2.4.1. Ontwerpen	2	3
2.5 Hoorcolleges	5	5
3.8.1. Verslagen	2	2
3.8.2. Voorbereiding	2	
3.8.3. Programma	2	
3.9. Budgetbeheer	6	6
RACE		5
1.1.2.1. Verzamelen materiaal		4
1.1.1.3. Bepalen materiaal		1
1.1.2.2. Afzonderlijke delen bouwen		8
Totaal	83	79

taak effectief uitgevoerd (J/N)
J
J
J
J
J
J
N
N
N
N
N
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J