

## Meeting report n° 1

### Attendance

<b>Name</b>	<b>Function</b>
Alexander Bartczak	President
Kristof Bamps	Secretary
Thomas Schenkels	Teamlid
Pieter Thijs	Teamlid
Toon Bartholomees	Notulist
Jan-Frederik Kinnaert	Moderator
Jasper Pues	Teamlid
Yorick Helsen	Teamlid

### Absent

<b>Name</b>	<b>Reason</b>
/	/

### Agenda

Topics to be discussed:

- Naam en logo
- Plan van Aanpak
- Work Breakdown Structure
- Gantt-chart

### Approval

- Naam en logo

### Task list and follow up

<b>Assignment</b>	<b>responsible</b>	<b>Team members</b>	<b>Due date</b>	<b>Actual workload (h)</b>
Plan van Aanpak	Jan-Frederik kinnaert	Jan-frederik kinnaert, Kristof Bamps, Thomas Schenkels	17-02-12	1,5

Work Breakdown Structure	Alexander Bartczak	Alexander Bartczak, Jasper Pues	17-02-12	1,5
Gantt-Chart	Pieter Thijs	Pieter Thijs, Yorick Helsen	17-02-12	3
Samenwerkingscontract	Jan-Frederik Kinnaert	Jan-Frederik Kinnaert, Kristof Bamps	17-02-12	2,5
Wiki aanpassen	Toon Bartholomees	Toon Bartholomees	17-02-12	3

## Agenda discussion

- Plan van aanpak, gantt-chart en work breakdown structure

Eerst en vooral werden de taken verdeeld, zodat iedereen duidelijk wist wat van hem verwacht werd. Na het opstellen van het plan van aanpak en de work breakdown structure, in algemeen overleg, kon begonnen worden met de structuur van de gantt-chart. Tenslotte werd er nog een samenwerkingscontract aangemaakt.

Zodoende is iedereen nu volledig op de hoogte van de opdracht en zijn individuele bijdrage daarin.

## Future Meeting:

De volgende vergadering zal volgende week dinsdag 21 februari plaatsvinden om 10 u. Daarin zal waarschijnlijk de bouw en gebruikte systemen van de wagen besproken worden.