

Meeting report n° 11 – 8 Mei 2012

Attendance

Name	Function
Jan Deblaere	Stef Carlens
Stef Carlens	Sven Jacobs
Sven Jacobs	
Wouter Tits	
Niels Ooms	
Jef Bogaerts	
Maxime Kerckhove	
Maurits Vandeputte	

Agenda

- Test wagen op baan
- Case II afwerken
- Onderdelen op wagen monteren

Agenda discussie

- ➔ Test wagen op baan

De bouw van de wagen heeft door de defecte 3D printer in FabLab wat vertraging opgelopen en is bijgevolg nog niet helemaal af. De geprinte CVT overbrenging bleek niet sterk genoeg te zijn en een stuk brak bijgevolg af. Dit werd opgelost door een as van aluminium op het deel dat we nog over hadden van onze transmissie te plakken. De test op de baan zonder motor verliep goed. De wagen kan zonder de motor al een deel van de 2^e helling op rijden.

- ➔ Case II afwerken

- ➔ Onderdelen op wagen monteren:

Wegens het probleem met onze overbrenging liep de montage van onderdelen wat vertraging op. Ook het verbindingsstuk tussen de gyroscoop en het zonnepaneel bleek iets te fragiel en momenteel wordt aan een oplossing gewerkt.

FUTURE MEETING:

Afspraak dinsdag 15 Mei 2012 om 13u in de cafetaria van GroepT