

Vergaderverslag n° 2

Aanwezigheid

Name

Neil Allacker
Stijn Bruynseels
Pieter Geyskens
Wout Hamers
Prabhjot Kaur
Wouter Thys
Pieter Vanooteghem
Mart-Joren Verstedden

Function

Afwezig

Name**Reason**

Agenda

Onderwerpen:

- Tussenstand doelen eerste deadline
- Uitwerken teamnaam en logo
- Varia

Taaklijst en opvolging:

De volgende onderwerpen moeten af zijn tegen de volgende deadline op vrijdag 18/02:

Taak	verantwoordelijk	Teamleden	Datum af	Afgewerkt (J/N)	Actuele werklading (h)
Gant Chartt	Pieter G.	Stijn, wout	18/2	j	
WBS	Stijn		18/2	j	
Plan van aanpak	Neil	Prabhjot, wouter	18/2	n	
Samenwerkingsakkoord	Mart-Joren	Pieter	18/2	n	

Agenda discussie

Tussenstand doelen eerste deadline:

Gant Chartt en WBS werden in de ochtend afgewerkt, er kwam tijd vrij door een les die wegviel. Een aanzet tot het plan van aanpak werd ook al gegeven, maar er moet nog aan gewerkt worden. Aan het samenwerkingscontract moet nog begonnen worden.

Er wordt afgesproken dat Mart-Joren het samenwerkingscontract opstelt en Neil, Wouter en Prabhjot aan het plan van aanpak zullen werken.

Teamnaam:

Voor de teamnaam gingen we op zoek door de griekse mythologie en kwamen we op de naam van de griekse zonnegod helios, dat past bij het project en klinkt bovendien wel goed.

Logo:

Wouter bedenkt een tekening die past bij de gekozen naam

Varia:

Eerste aanzet tot de wikipagina, Neil zal dit op zich nemen.

Wel enkele vragen over de concrete werking ervan maar die wenden we tot onze coach.

Volgende vergadering:

De volgende vergadering vindt plaats op 22/02/11 om 14 uur in het leslokaal van het EE4 project.