

Meeting report n° 7

Attendance

| Name | Function |
|-----------------------|-----------------|
| Alexander Bartczak | President |
| Kristof Bamps | Secretary |
| Thomas Schenkels | Teamlid |
| Pieter Thijs | Teamlid |
| Toon Bartholomees | Notulist |
| Jan-Frederik Kinnaert | Moderator |
| Jasper Pues | Teamlid |
| Yorick Helsen | Teamlid |

Absent

| Name | Reason |
|-------------|---------------|
| / | / |

Agenda

Topics to be discussed:

- Wat moet er allemaal gebeuren voor de deadline van 23 maart 2012?

Approval

- Matlab berekeningen

Task list and follow up

| Assignment | responsible | Team members | Due date | Actual workload (h) |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|
| Overbrengings-verhouding berekenen | Kristof Bamps | Kristof Bamps | 22-03-2012 | 2 |
| Solid Edge | Alexander Bartczak | Alexander Bartczak | 22-03-2012 | 6 |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--|------------|---|
| Sankey | Pieter Thijs | Pieter Thijs, Jan-Frederik Kinnaert | 22-03-2012 | 3 |
| Schakeldoos ontwerpen | Jasper Pues | Jasper Pues | 22-03-2012 | 4 |
| Wiki aanpassen | Toon Bartholomees | Toon Bartholomees, Yorick Helsen | 22-03-2012 | 6 |
| Matlab verfijnen, Simulink, maple | Thomas Schenkels | Thomas Schenkels, Toon Bartholomees | 22-03-2012 | 4 |

Agenda discussion

Er zijn heel wat zaken die nog moeten gebeuren voor de deadline. Zo moet de wiki volledig in orde gebracht worden, alsook de vergaderverslagen indien dit nog niet volledig het geval is.

Ook moet Simulink afgerond zijn. Hier is toch nog heel wat werk aan. Er moet bijvoorbeeld nog gesimuleerd (berekend) worden wat de afstand is die de auto zou afleggen indien hij niet wordt aangedreven.

Voor vrijdag 13 uur moet iedereen de peer assessment ingevuld hebben. Indien dit niet gebeurt, resulteert dit in een minpunt op de eindscore.

Future Meeting:

De volgende vergadering zal vrijdag 23 maart plaatsvinden om 8 u. In deze vergadering zullen we kijken of alle documenten etc. klaar zijn voor ingezonden te worden.