
IDENTIFICANDO RIEGOS EN FASES DE PROYECTO

ALCANCE TIEMPO COSTOS CALIDAD FINANZAS SEGURIDAD M. AMBIENTE

FASE I – CONCEPCIÓN DEL PROYECTO X X X X

FASE II –  DEFINICION DE PROYECTO X X X

FASE III –  EJECUCION DEL PROYECTO X X X X X

FASE VI –  VENTAS DEL PROYECTO X X

FASE V–  SANEADO LEGAL X

FASE VI – CIERRE DEL PROYECTO X X
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