
ID Task 
Mode

Task Name Duration

1 Heliodoro 76 days

2 Educating 64 days

3 Procesverslag 64 days

4 PVA 0,38 days

5 WBS 0,13 days

6 GC 0,25 days

7 SWC 0,13 days

8 Tussentijdse beschrijving 10 days

9 Argumentatie gemaakte keuzes 5 days

10 Antwoordrapport 9 days

11 Engineering 54 days

12 Ontwerp 54 days

13 Grafisch ontwerp 54 days

14 Technische tekening 4 days

15 Logo 4 days

16 Schets 5 days

17 Solid Edge 4 days

18 Berekening 49 days

19 Overbrenging 4 days

20 Zonnepaneel spanningen 4 days

21 Zonnepaneel mechanische belasting 9 days

22 Sankey SSV 5 days

23 Sankey Solarwagen 24 days

24 Bouw 22 days

25 Fablab 5 days

26 Montage 17 days

27 Simuleren 14 days

28 Zonnepaneel 14 days

29 Overbrenging 14 days

30 Testen 45 days

31 Zonnepaneel 4 days

32 SSV 4 days

33 Enterprising 76 days

34 Wiki/Webpagina 76 days

35 Blog 76 days

36 Kostenanalyse 5 days
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