
Procesverslag	  

Inleiding	  

Aan	  de	  hand	  van	  dit	  verslag	  willen	  we	  een	  beeld	  geven	  van	  het	  hele	  verloop	  van	  ons	  project.	  In	  dit	  
procesverslag	  gaan	  alle	  onderdelen	  van	  het	  project	  besproken	  worden.	  Verder	  gaan	  we	  even	  
stilstaan	  bij	  de	  samenwerking	  van	  onze	  teamleden	  aan	  de	  hand	  van	  enkele	  vragen.	  	  	  

Verloop	  van	  het	  project	  

Uitdenken	  idee:	  In	  het	  begin	  van	  het	  project	  hebben	  we	  ons	  vooral	  beziggehouden	  met	  het	  ontwerp	  
van	  het	  wagentje	  (chassis,	  bevestiging	  van	  het	  zonnepaneel.)	  Hierna	  volgden	  de	  berekeningen	  en	  het	  
schrijven	  van	  het	  verslag.	  

Tijdens	  de	  paasvakantie	  zijn	  we	  pas	  echt	  begonnen	  met	  het	  ineensteken	  van	  ons	  zonnewagentje,	  
aangezien	  we	  voor	  bepaalde	  onderdelen	  een	  tijdje	  hebben	  moeten	  wachten	  	  

Rapport:	  Nadat	  we	  een	  positieve	  	  feedback	  gekregen	  hadden	  op	  ons	  voorlopig	  rapport	  en	  ons	  
zonnewagentje	  zeer	  goed	  reed	  zijn	  er	  enkele	  weken	  geweest	  waar	  er	  niet	  super	  veel	  aan	  het	  rapport	  
veranderd	  is.	  Hierdoor	  moesten	  we	  een	  groot	  deel	  van	  case	  2	  op	  het	  einde	  afwerken.	  	  

Samenwerking	  

• Hoe	  hebben	  we	  als	  team	  samengewerkt?	  

De	  samenwerking	  tussen	  ons	  acht	  verliep	  heel	  vlot.	  Iedereen	  hield	  zich	  aan	  zijn	  persoonlijke	  
deadlines	  zodat	  niemand	  een	  slechte	  indruk	  naliet.	  Wanneer	  iemand	  een	  vraag	  of	  probleem	  had	  kon	  
hij	  meteen	  rekenen	  op	  de	  medewerking	  van	  de	  anderen.	  Op	  een	  paar	  discussies	  na	  werd	  bij	  de	  
meeste	  keuzes	  snel	  tot	  een	  beslissing	  gekomen	  waarin	  iedereen	  zich	  kon	  vinden.	  

• Welke	  invloed	  had	  dit	  op	  het	  geleverde	  werk?	  

Dit	  had	  een	  positieve	  invloed	  op	  het	  werk.	  Iedereen	  heeft	  taken	  uitgevoerd	  naar	  zijn	  of	  haar	  kunnen	  
en	  kon	  voor	  altijd	  raad	  en	  uitleg	  vragen	  bij	  de	  andere	  teamleden,	  zodat	  iedereen	  zeer	  nauw	  bij	  het	  
project	  betrokken	  was.	  Door	  de	  vlotte	  en	  transparante	  samenwerking	  is	  de	  zonnewagen	  gebouwd	  
naar	  de	  wensen	  van	  elk	  teamlid.	  
Door	  de	  goede	  inzet	  van	  elk	  teamlid	  hebben	  we	  nooit	  last	  gehad	  van	  tijdsdruk.	  De	  laatste	  week	  voor	  
de	  deadlines	  was	  wel	  altijd	  een	  beetje	  drukker	  maar	  dat	  liep	  bij	  onze	  vorige	  projecten	  ook	  zo.	  

• Wat	  waren	  de	  minpunten	  aan	  onze	  samenwerking?	  

Aangezien	  we	  met	  8	  waren,	  liepen	  de	  vergaderingen	  niet	  altijd	  even	  vlot.	  Wanneer	  er	  discussies	  
waren	  duurden	  het	  zeker	  in	  het	  begin	  lang	  vooraleer	  er	  een	  beslissing	  werd	  genomen	  waarmee	  
iedereen	  tevreden	  was.	  Bovendien	  was	  niet	  iedereen	  even	  fris	  aanwezig	  op	  afspraken/vergaderingen	  
en	  zo	  dus	  op	  die	  momenten	  niet	  echt	  een	  meerwaarde	  waren.	  	  

• Wat	  hebben	  we	  anders	  gedaan	  dan	  onze	  vorige	  projecten?	  

Ons	  vorig	  project	  was	  over	  het	  algemeen	  zeer	  goed	  verlopen	  en	  we	  hebben	  dus	  niet	  veel	  veranderd	  
aan	  onze	  werkwijze.	  



• Wat	  vond	  de	  teamleider	  van	  zijn	  team?	  

De	  teamleider	  was	  over	  het	  algemeen	  zeer	  tevreden	  over	  zijn	  team.	  Iedereen	  hield	  zich	  aan	  zijn	  
persoonlijke	  deadlines.	  

• Wat	  vond	  het	  team	  van	  de	  teamleider?	  

Het	  team	  is	  tevreden	  van	  de	  teamleider.	  Hij	  nam	  zijn	  taak	  op	  gebied	  van	  communicatie	  serieus.	  Hij	  
mailde	  bijvoorbeeld	  altijd	  de	  laatste	  nieuwtjes	  door	  en	  had	  altijd	  een	  oog	  op	  wat	  er	  nog	  gedaan	  
moest	  worden.	  Hij	  was	  ook	  zeer	  gemotiveerd	  tijdens	  het	  project.	  

	  

Wat	  gaan	  we	  anders	  doen	  in	  een	  volgend	  project?	  

Bij	  een	  paar	  onderdelen	  hebben	  we	  ons	  redelijk	  goed	  aan	  de	  planning	  kunnen	  houden.	  Vooral	  in	  de	  
beginfase	  van	  het	  project	  was	  het	  gemakkelijk	  om	  de	  planning	  te	  volgen	  mede	  door	  het	  feit	  dat	  er	  
voor	  de	  andere	  vakken	  nog	  niet	  veel	  werk	  moet	  geleverd	  worden.	  	  

	  
Naarmate	  het	  project	  vorderde	  werd	  het	  moeilijker	  en	  moeilijker	  om	  de	  planning	  te	  respecteren.	  
Hierdoor	  was	  het	  soms	  wat	  chaotisch	  aangezien	  niet	  iedereen	  juist	  wist	  wat	  er	  al	  gebeurd	  was	  of	  wat	  
er	  nog	  afgewerkt	  moest	  worden.	  	  

Qua	  organisatie	  van	  de	  vergaderingen	  kan	  er	  hier	  en	  daar	  verbeterd	  worden.	  Om	  met	  acht	  personen	  
tot	  een	  overeenkomst	  te	  komen	  vraagt	  meer	  tijd	  dan	  met	  minder	  personen.	  Ook	  door	  het	  hoge	  
aantal	  groepsleden	  was	  het	  soms	  moeilijk	  om	  een	  datum	  te	  vinden	  voor	  een	  vergadering	  waar	  
iedereen	  op	  aanwezig	  kon	  zijn.	  Bij	  het	  schrijven	  van	  het	  rapport	  hebben	  we	  ons	  goed	  kunnen	  houden	  
aan	  de	  vooropgestelde	  deadlines	  en	  planning.	  	  

	  

Conclusie	  

We	  kunnen	  op	  het	  eind	  van	  het	  project	  besluiten	  dat	  over	  het	  algemeen	  alles	  goed	  verlopen	  is.	  We	  
hebben	  nooit	  echt	  last	  gehad	  van	  tijdsdruk.	  Dit	  project	  heeft	  ons	  doen	  inzien	  dat	  meer	  mensen	  
samenwerken	  qua	  organisatie	  meer	  werk	  vraagt	  en	  dat	  er	  meer	  ruimte	  moet	  voorzien	  worden	  voor	  
eventuele	  problemen	  die	  zich	  kunnen	  voordoen	  bij	  allerhande	  onderdelen.	  


