
Opdracht Kobe

Werkopdracht / taak aantal manuren voorzien

1.1.1 Peer assesment 0,50

1.1.2.1 Vergaderen 5,00

1.2.2.1 Plan van aanpak 2,00

1.3.1 Berekeningen 7,00

1.3.2 Oplossingen 4,00

3.1.2.1 geval 1: na 4m 8,00

3.2.1 bouw van een model 12,00

3.2.2.2 uitgebreid met DC-motor en lastkoppels 8,00

3.3.1 ontwerpkeuzes maken 5,00

3.3.2 zonnewagen bouwen 20,00

3.3.3.2 Betere Sankey diagram opstellen 4,00

3.3.4 dimensionering van het zonnepaneel testen 

( oef sterkteleer) 8,00

3.3.6.1 bij topsnelheid 4,00

3.3.6.2 bij halve topsnelheid 4,00

Totaal 91,5



aantal manuren effectief uitgevoerd taak effectief uitgevoerd (J/N)
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