

Meeting report n° 8

Attendance

Name	Function
Alexander Bartczak	President
Kristof Bamps	Secretary
Thomas Schenkels	Teamlid
Pieter Thijs	Teamlid
Toon Bartholomees	Notulist
Jan-Frederik Kinnaert	Moderator
Jasper Pues	Teamlid
Yorick Helsen	Teamlid

Absent

Name	Reason
/	/

Agenda

Topics to be discussed:

- Hoe gaan we het geleidingssysteem maken
- Schakeldoos
- Bevestiging zonnepaneel
- Wanneer test uitvoeren
- Mogelijk wagen kleiner te maken

Approval

- Auto verkleinen om gewicht te besparen

Task list and follow up

Assignment	responsible	Team members	Due date	Actual workload (h)
Bevestiging zonnepaneel staaf monteren	Kristof Bamps	Kristof Bamps, Jan-Frederik Kinnaerts	05-04-2012	2
Auto verkleinen	Alexander Bartczak	Alexander Bartczak	05-04-2012	6
Geleidingssysteem maken	Pieter Thijs	Pieter Thijs, Yorick Helsen	05-04-2012	3
Schakeldoos ontwerpen, Zonnepaneel bevestiging testen	Jasper Pues	Jasper Pues	05-04-2012	4
Wiki aanpassen	Toon Bartholomees	Toon Bartholomees	05-04-2012	6
Weerstanden kopen	Toon Bartholomees	Toon Bartholomees, Yorick Helsen	05-04-2012	4

Agenda discussion

Op dit moment draait alles rond de bouw van de wagen. Zo moet er nog het geleidingssysteem bevestigd worden aan de wagen die ervoor zorgt dat de wagen niet van het parcours afwijkt.

Ook moeten we zorgen dat het zonnepaneel op een degelijke manier kunnen bevestigen zodat het nog steeds mogelijk is om het zonnepaneel goed naar de zon te richten.

Ook willen we kijken of het mogelijk is de wagen nog iets te verkleinen zodat er nog gewicht kan bespaard worden.

Future Meeting:

De volgende vergadering zal donderdag 5 april plaatsvinden om 12 u. Tijdens deze vergadering is het de bedoeling om te kijken of alle onderdelen mooi in mekaar passen en om te zien waar er eventueel nog aanpassingen moeten gebeuren.