

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO (EAV)

PROYECTO:
PRESUPUESTO:
SUB - PRESUPUESTO:

A1. COSTO TOTAL DE PRESUPUESTO (BAC) :	<input type="text" value="1.00"/>	→ % AVANCE = <input type="text" value="50.00%"/>
A2. MONTO VALOR PRESUPUESTADO (PV) :	<input type="text" value="0.60"/>	
A3. MONTO ACUMULADO GASTADO (AC) :	<input type="text" value="0.65"/>	
A4. MONTO VALOR GANADO (EV) :	<input type="text" value="0.50"/>	

B1. VARIACION DEL COSTO (CV):	<input type="text" value="-0.15"/>
B2. VARIACION DEL CRONOGRAMA (SV) :	<input type="text" value="-0.10"/>
B3. INDICE DE VARIACION DEL COSTO (CPI) :	<input type="text" value="0.77"/>
B4. INDICE DE VAR. DEL CRONOGRAMA (SPI) :	<input type="text" value="0.83"/>

PROYECCIONES EVM

C1. ESTIMADO PARA COMPLETAR PROYECTO PRESUPUESTADO

C2. EAC - ESCENARIO 1	<input type="text" value="1.15"/>	①
C3. EAC - ESCENARIO 2	<input type="text" value="1.30"/>	②
C4. EAC - ESCENARIO 3	<input type="text" value="1.43"/>	③

ESTIMADO PARA COMPLETAR PROYECTO PRESUPUESTADO

C5. INDICE DE DESEMP. TRAB. POR COMPLETAR (TCPI 1)	<input type="text" value="1.43"/>	
C6. INDICE DE DESEMP. TRAB. POR COMPLETAR (TCPI 2)	<input type="text" value="1.00"/>	→ ①
C7. INDICE DE DESEMP. TRAB. POR COMPLETAR (TCPI 2)	<input type="text" value="0.77"/>	→ ②
C8. INDICE DE DESEMP. TRAB. POR COMPLETAR (TCPI 2)	<input type="text" value="0.64"/>	→ ③